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Реестр рисков
	№
	Описание риска
	Потенциальное воздействие на проект
	Вероятность возникновения
	Влияние на проект
	Уровень риска
	Стратегия решения. Вариант решения.

	1
	Изменение требований к конечному функционалу
	Увеличение стоимости, и сроков проекта
	0.5
	0.7
	0.35
	Снижение риска
1. Заложить в проект дополнительный бюджет и сроки на случай возникновения непредвиденных ситуаций

	2
	Некорректные настройки системы.
	Увеличение сроков проекта
	0.5
	0.6
	0.30
	Передача риска
1. Передать права настройки системы на внешнего системного администратора.
2. Ответственность за настройку несет исполнитель 

	3
	Нежелание персонала обучаться работе с новой системой
	Снижение производительности персонала
	0.4
	0.6
	0.24
	Снижение риска
1. Изменение должностной инструкции 

	4
	Неверная оценка сложности проекта
	Срыв сроков проекта, увеличение стоимости проекта
	0.3
	0.7
	0.21
	

	5
	Невозможно выполнить требования по безопасности и ограничению прав доступа к данным, по причине ограничений платформы.
	Увеличение сроков и стоимости проекта
	0.2
	0.8
	0.16
	

	6
	Сбои в работе готового проекта
	Увеличение стоимости и сроков проекта
	0.2
	0.8
	0.16
	Передача риска
1. Прописать в договоре, что в случае сбоев, материальную ответственность несет исполнитель

	7
	Отставание во внедрении технологий автоматизации
	Срыв сроков проекта
	0.3
	0.5
	0.15
	

	8
	Неверно рассчитанный бюджет проекта
	Увеличение стоимости проекта
	0.2
	0.7
	0.14
	Передача риска
1. Ввод штрафных санкций в отношении исполнителя

	9
	Недостаточный уровень квалификации исполнителей
	Увеличение сроков проекта
	0.3
	0.4
	0.12
	Использование риска
1. Нанять более квалифицированного работника

	10
	Невозможность выхода на работу одного из специалистов (по причине болезни)
	Увеличение сроков проекта
	0.4
	0.3
	0.12
	Снижение риска
1. Заложить в сроки проекта запас на случай отсутствия работника
2. Найм большего количества сотрудников

	11
	Несоответствие существующего аппаратного обеспечения требованиям планируемого к внедрению ПО
	Увеличение стоимости, и сроков проекта
	0.2
	0.5
	0.1
	Снижение риска
1. Обновление аппаратной платформы

	12
	Изменение законодательства
	Увеличение сроков проекта, финансовые издержки
	0.1
	0.9
	0.09
	

	13
	Остановка поддержки используемого программного обеспечения.
	Срыв сроков проекта
	0.1
	0.8
	0.08
	Снижение риска
1. Использовать популярные программные решения

	14
	Низкая производительность выбранного программного обеспечения.
	Финансовые издержки
	0.1
	0.7
	0.07
	Передача риска
1. Ввод штрафных санкций в отношении исполнителя

	15
	Изменения в новых релизах типового решения
	Увеличение сроков проекта
	0.2
	0.3
	0.06
	

	16
	Повышение тарифного плана программного обеспечения
	Увеличение бюджета затраченного на проект
	0.1
	0.6
	0.06
	Уклонение от риска
1. Заранее обговорить возможность увеличения затрат.
2. Заложить в бюджет проекта больше ресурсов.

	17
	Ошибка календарного планирования 
	Увеличение сроков проекта, финансовые издержки
	0.1
	0.5
	0.05
	Снижение риска
1. Заложить в проект дополнительные сроки на случай непредвиденных ситуаций

	18
	Потеря текущих инструментов управления.
	Снижение производительности персонала
	0.2
	0.2
	0.04
	Уклонение от риска
1. Обучения персонала новым методам управления. 

	19
	Изменение состава проектной команды
	Увеличение сроков проекта
	0.1
	0.4
	0.04
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